



ACTA DE ENTREGA DE PROYECTO

1. Información General

Proyecto: Plataforma Integral de Cuidado de Mascotas (PetDate)

Asignatura: Taller Aplicado de Programación (TPY1101)

Profesor: José Ignacio Campos Arévalo

Fecha de Entrega: 28 / 05 / 2026

Versión: Estado de Avance N.º 2

Equipo:

- Francisco Agüero
- Camila González
- Eliecer Salgado

2. Objetivo de la Entrega

Se deja constancia de la entrega formal del Estado de Avance N.º 2 del proyecto PetDate, incluyendo documentación técnica, arquitectura, requerimientos funcionales y no funcionales, ambiente de pruebas, evidencia de desarrollo, plan de pruebas y certificación de avance.

3. Descripción del Proyecto

PetDate es una plataforma web orientada a dueños de mascotas y proveedores de servicios, permitiendo gestionar mascotas, historiales médicos, servicios, promociones, citas y notificaciones mediante una arquitectura basada en microservicios.

4. Entregables Presentados

- Actualización del contexto y problemática
- Propuesta de solución
- Objetivos y alcance actualizados
- Carta Gantt y planificación por sprints
- Arquitectura lógica, física, desarrollo y procesos
- Requerimientos funcionales RF-01 al RF-16
- Requerimientos no funcionales
- Configuración del ambiente de pruebas
- Configuración Docker y Docker Compose
- Procedimiento de Backup y Restore MongoDB

- Variables de entorno
- Evidencia de avance Frontend React
- Evidencia de avance Backend Spring Boot
- Evidencia de pruebas API mediante Postman
- Evidencia de pruebas unitarias con JUnit y Mockito
- Evidencia de control de versiones GitHub
- Plan de pruebas funcionales
- Certificación de avance del proyecto

5. Tecnologías Utilizadas

Frontend: React

Backend: Spring Boot

Base de Datos: MongoDB

Contenedores: Docker

Control de Versiones: GitHub

Pruebas API: Postman

Pruebas Unitarias: JUnit y Mockito

Gestión: Jira

Diseño UI: Figma

Cloud: AWS EC2 y servicios asociados

6. Estado de Avance Certificado

Autenticación usuarios: 95%

Registro de usuarios: 90%

Registro mascotas: 95%

Gestión mascotas: 95%

Frontend React: 80%

Backend Spring Boot: 90%

Base de datos MongoDB: 95%

Docker: 95%

Documentación técnica: 80%

Sprint actual: Sprint 6 – Integración de funcionalidades principales.

7. Observaciones

El proyecto presenta avances funcionales en frontend, backend, base de datos, seguridad JWT, despliegue mediante Docker y documentación técnica.

Se han ejecutado pruebas funcionales, pruebas API, validaciones de seguridad y pruebas unitarias, evidenciando un entorno de desarrollo estable y alineado con los objetivos definidos para la evaluación parcial N.º 2.

8. Conformidad de Entrega

Nombre	Cargo	Firma
José Ignacio Campos Arévalo	Profesor Receptor	
Francisco Agüero	Integrante Proyecto	
Camila González	Integrante Proyecto	
Eliecer Salgado	Integrante Proyecto	